

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO 15/12/2023

zo dňa 12.12.2023

uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „Dodatok č. 1“) medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ: Súkromná stredná odborná škola
Sídlo: Dukelská 33, 087 01 Giraltovce
IČO: 00686506
DIČ: 2020793896
Štatutárny zástupca: PaedDr. Martin Koššala – riaditeľ školy
Oprávnený jednat' vo veciach zmluvných: PaedDr. Martin Koššala – riaditeľ školy
Oprávnený jednat' vo veciach technických: Mgr., Ing. Jaroslav Kušnir, MBA – štatutárny zástupca zriaďovateľa školy
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu (IBAN): SK43 0900 0000 0051 9783 4924
Tel.: +421/915941293
E-mail: ssosgiraltovce@gmail.com, skola.kusnir@gmail.com

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ **UNI 3, s. r. o.**
Sídlo: Vranovská 8, 080 06 Prešov
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 22925/P
Štatutárny zástupca: Anton Palko
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných: Anton Palko
- technických: Anton Palko
IČO: 45540390
DIČ: 2023018349
IČ DPH: SK2023018349
Kontaktná osoba: Anton Palko
Kontakt: uni3sro@gmail.com
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK5002000000002737749357
Tel.: +421/905953355
E-mail: uni3sro@gmail.com

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

čl. 1 Preambula

Dôvodom uzatvorenia Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 12.12.2023 je zmena účinnosti zmluvy o dielo z dôvodu, že je potrebné z časového hľadiska začať stavebné práce na predmete zákazky - Stavebné práce – debarierizácia COVP, ihneď po účinnosti Dodatku č. 1 a nie až po schválení zákazky v rámci kontroly verejného obstarávania, t. j. doručení správy z kontroly VO verejnému obstarávateľovi, na ktorú bola pôvodná účinnosť zmluvy o dielo naviazaná.

čl. 2 Predmet dodatku

Týmto Dodatkom sa mení čl. III. Čas plnenia, bod 3.1., konkrétne 3.1.1. nasledovne:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

3.1.1. Dokončiť a odovzdať dielo v termíne: **do 6 mesiacov** od účinnosti zmluvy, pričom zmluva nadobudne účinnosť v deň uzatvorenia tohto Dodatku č. 1 a zároveň po zverejnení v centrálnom registri zmlúv.

Týmto Dodatkom sa mení čl. XI. Záverečné ustanovenia, bod 11.1. nasledovne:

11.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň uzatvorenia tohto Dodatku č. 1 a zároveň po zverejnení v centrálnom registri zmlúv. O tomto termíne bude verejný obstarávateľ informovať víťazného uchádzača/uchádzačov.

čl. 3 Záverečné ustanovenia

3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú upravené Dodatkom č. 1, zostávajú v platnom pôvodnom znení.

3.2 Dodatok je možné meniť a dopĺňať len na základe vzájomnej písomnej dohody zmluvných strán.

3.3 Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dva rovnopisy.

3.4 Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia a podpísania oboma zmluvnými stranami a zároveň po zverejnení v centrálnom registri zmlúv.

3.5 Zmluvné strany po prečítaní textu Dodatku č. 1 zhodne prehlasujú, že jeho zneniu porozumeli a že ho uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje podpisy.

V Prešove, dňa. *31.01.2024*

V Giraltovciach, dňa 31.01.2024

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:


Vranovská 8, 080 06 Prešov
IČO: 45540390 IČ DPH: SK2023018349

SÚKROMNÁ STREDNÁ
ODBORNÁ ŠKOLA
Dukelská 33
087 01 GIRALTOVCE
IČO: 00663506 DIČ: 2023093896

.....
Anton Palko
štatutárny zástupca

.....
PaedDr. Martin Koššala
riaditeľ školy