

DODATOK č.1

k Zmluve o dielo
uzavretá v zmysle Obchodného zákonníka

č.513/91 Zb. § 536-565

ČLÁNOK I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ :

Základná škola, Malinovského ul. 1160/31, 958 06 Partizánske

Štatutárny zástupca : Mgr. Alena Barancová

Bankové spojenie : VÚB Partizánske

IBAN: SK88 0200 0000 0016 3545 7551

BIC: SUBASKBX

IČO : 36 125 610

DIČ: 2021604893

Tel.: 0918 809 097

e mail : zsmalinov@gmail.com

2. Zhotoviteľ :

Vladimír Fázik Ferda, 9 mája 1101/56, 958 03 Partizánske

Zastúpenie : Vladimír Fázik, majiteľ firmy

Živnostenský register č. Žo 1073/1993 Partizánske

Bankové spojenie : SĽSP Partizánske

IBAN : SK93 0900 0000 0050 7863 7805

IČO : 33 367598

IČ DPH : SK1020439574

Tel. : 0905 325 376

e mail : fazik.awf@gmail.com

Preambula

V súlade s článkom 2, ods.2.6 Zmluvy o dielo uzavretá v zmysle Obchodného zákonníka č.513/91 Zb.§ 536-565 zo dňa 31.5.2017 sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom znení Dodatku č.1 k zmluve na zhotovenie diela „Rekonštrukcia hygienických zariadení pri telocvični ZŠ Malinovského“.

Čl.2

Predmet zmluvy

2.1 Predmetom Dodatku č. 1 k zmluve je vykonanie diela – prác nad rámec zmluvy vyvolaných nepredvídanými okolnosťami počas výstavby, v zmysle prílohy č.1 a za podmienok uvedených v súťažných podkladoch a ustanovených Zmluvou o dielo uzavretou v zmysle Obchodného zákonníka č.513/91 Zb. § 536-565 dňa 31.5.2017

Čl.3

Čas plnenia

3.2 Termín odovzdania diela sa posúva o jeden mesiac – k 31.8.2017, z dôvodu sledovania a priebežného merania zistenej vysokej vlhkosti v rekonštruovaných priestoroch.

Čl.4

Cena predmetu zmluvy

4.2 Predmetom dodatku č. 1 k uzavretej Zmluve o dielo zo dňa 31.5.2017 je:

1) zmena ceny diela – navýšenie na sumu 58 558 €

slovom: Päťdesiatosemtisícpäťstopäťdesiatosem eur

2) priebežná fakturácia za vykonané práce s priloženým popisom prác

Zvýšenie pôvodnej ceny 48 878 € na sumu 58 558 € je z dôvodu vecného o práce, ktoré neboli obsiahnuté v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer. Upravený rozpočet s upraveným výkazom- výmer je prílohou č. 1 k Dodatku č.1.

Článok č.5

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 31.5.2017 zostávajú nezmenené.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:

- súhrnný položkový rozpočet odpočtov a rozpočet prác nad rámec ZoD

Tento dodatok je vypracovaný v piatich rovnopisoch. Objednávateľ obdrží tri rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy.

Tento dodatok bol zmluvnými stranami prečítaný, súhlasia s jeho obsahom, ktorý vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V Partizánskom, dňa

8.7.2017

Za zhotoviteľa

Vladimír Fázik
-FERDA-
9. mája 1101/56
958 06 Partizánske 3

Vladimír Fázik

majiteľ firmy



V Partizánskom, dňa

4.8.2017

Za objednávateľa

Základná škola
Malinovského ul. 1160/31
958 06 PARTIZÁNSKE

Mgr. Alena Barancová

riaditeľka školy

